Przebieg prac w zw. z modernizacjg Placu Paderewskiego

Na Ogdlnym Zebraniu Mieszkancéw dn.11.10.2011 podjeto Uchwate o powotaniu
Zespotu do konsultowania projektu modernizacji Placu Paderewskiego (PP).
W sktad Zespotu weszto 10 mieszkancow Komorowa: p. Lidia Kulczyriska-Pilich,
p. Aurelia Zalewska, p. prof. Jerzy Kalina, F Jerzy Wojtasik, p. Jarostaw Kowalskl,
p. Elzbieta Powmhrowska Danie Drynkowski oraz jako reprezentacja
%arlfatqu Osiedla: p. Agnieszka Kaczorowska Budek, p. Elzbieta Wyzycka i p. Marek
isko

Zespot, w pierwszym etapie konsultacji, spotkat sie 6 razy, aby ostatecznie uzgodni¢
wszystkie elementy zwigzane z modermzaqa Placu.

Na Ogo6inym Zebraniu Mieszkancow dn. 29.11.2011 mieszkancy
zaakceptowali wytyczne do projektu przedstawione przez Zespét. Uchwate
przyjeto przy 1 gtosie wstrzymujgcym sie.

Modernizacje PP zaprojektowali: architekt p. Marek Biskot oraz architekt p. Daniel
Drynkowski. Z projektantami wspotpracowata architekt p. Joanna Kijenia. Zielen i matg
architekture konsultowata architekt krajobrazu p. Marta Lewin.

Stan zadania na dzis - Projekt modernizacji z uwagami zostat wykonany i trwa
procedura wytonienia wykonawcy zadania.

Urzad Gminy ogtosit 2 przetargi na wykonanie prac modernizacyjnych na PP.
Oba przetargi zostaty uniewaznione. Trzeci przetarg ma by¢ ogtoszony w najblizszych
dniach (informacje ustne od pracownikéw UGM).

Rownolegte trwajg uzgodnienia pomiedzy Projektantami a wkasciwymi Pracownikami
UGM w sprawie typu nawierzchni drogi.

Zarzad Osiedla (lipiec 2013) oraz Stowarzyszenia: K40, Komorowianie i Kulturalny
Komordw (wrzesien 2013) skierowaty do Wojta Gmmy pisma zdecydowanie
akcentujgce potrzebe dalszych dziatan zmierzajgcych do ostatecznej realizacji
modernizacji Placu Paderewskiego w Komorowie.

Na OZM dn. 24.09.13 padty kwestie zwigzane z ew. roszczeniami spadkobiercow

do PP, ktére UGM ma wyjasnic. stan na
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